

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire Etablissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE N° 03/2025

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRU
Travaux									
1	Construction d'un siège de l'ETR-ML en matériaux locaux	Budget de l'ETR-ML	Travaux	AON	Septembre 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Mai 2026	
2	Projet de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires dans les Wilayas, d'Adrar, d'Inchiri et de Tiris Zemmour en 13 lots et sous lots distinctes	Budget de l'ETAT	Travaux	AON N°2	Septembre 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Septembre 2026	Lot 1 Lot 2.1 Lot 2.2 Lot 3.1 Lot 3.2 Lot 4



1 sur 4

f

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRU
									Lot 7 Lot 8 Lot 9 Lot 10 Lot 11 Lot 13 Lot 14
3	Projet de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires dans la Wilaya de Brakna en 12 lots et sous lots distinctes	Budget de l'ETAT	Travaux	AON 03	Septembre 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Septembre 2026	Lot 16.1 Lot 16.2 Lot 18 Lot 20.1 Lot 20.2 Lot 21.1 Lot 21.2

2 sur 4



Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRU
									Lot 21.3 Lot 22.1 Lot 22.2 Lot 23.1 Lot 23.2
Fourniture.									
1	Acquisition d'un progiciel de positionnement GPS différentiel	Budget de l'ETR-ML	Fourniture	CS	Septembre 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Octobre 2025	
2	Acquisition de Véhicules	Budget de l'ETR-ML	Fourniture	AOR	Septembre 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Octobre 2025	
3	Acquisition de deux scies à béton grand modèle	Budget de l'ETR-ML	Fourniture	CS	Septembre 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Octobre 2025	
4	Acquisition d'un lot de matériel d'exploitation	Budget de l'ETR-ML	Fourniture	AOR	Septembre 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Octobre 2025	



f

11

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRU
5	Fourniture et consommable pour le parc automobile	Budget de l'ETR-ML	Fourniture	CS	Septembre 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Octobre 2025	
Prestations Intellectuelles									
	Recrutement de cinq bureaux pour le suivi de travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires en cinq Lots.	Budget de l'ETAT	P. I	Moindre coût	Septembre 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Septembre 2026	Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5

Le Directeur Général
Ahmed Taher Sidi Mohamed Khayar



✓

4 sur 4

lsh

