

République Islamique de Mauritanie
L'Autorité Contractante : Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML)
Commission Ad Hoc



- Ce plan prévisionnel est indicatif,

Les postulants éventuels aux appels à la concurrence qui sont y annoncés, sont priés de manifester par écrit leur intérêt pour les contrats envisagés, en transmettant leur dossier de présentation et leurs coordonnées complètes (téléphone-email)

Le dossier de candidature doit comporter :

- Un dossier administratif présentant la raison sociale, l'adresse, registre de commerce et NIF
- Un dossier technique précisant le domaine ou les domaines d'intérêt et justif de la qualification.
- L'attestation de classification (si existe)
- Tous autre élément d'informations juger utile par l'éventuel soumissionnaires

Les soumissionnaires potentiels souhaitant des renseignements complémentaires peuvent écrire à l'adresse suivant :

Au Directeur Général de l'Établissement
d'Exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML), GSM 38821211- 36356096 email dabomcd6@gmail.com ZRB Tevragh Zeina Lot N°819
NKIT T Tél 45 25 93 39 – Site Web : www.ctf-ml.mr

Le 22/07/2025
Version n-006 : /2025

PLAN ANNUEL DES ACHATS ACTUALISE

Objet de la dépense		Imputation	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Achat de fourniture et consommable de bureau.	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Mars -2025	Mars -2025
	Fourniture de matériels d'entretien et de maintenance	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Mars -2025	Mars -2025
	Fourniture de petit outillage	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Mars -2025	Mars -2025
	Achat de produits d'entretien	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Mars -2025	Mars -2025
Acquisition mobilier des bureaux		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Mars -2025	Mars -2025
	Entretien et réparation des locaux	Budget propre de PETR-ML	Contrat de Prestation	CDC	Mars -2025	Mars -2025
Un système de		Budget propre de	Contrat Fourniture	CDC	Mars -2025	Mars -2025

pointage du personnel		PETR-ML					
Acquisition d'un système d'information intégré (gestion des stocks, immobilisation, budget, pilotage, commerciale, etc)		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mars -2025	Mars -2025
Acquisition des ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, scanners, modulateurs, onduleur, disque dur etc.		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mars -2025	Mars -2025
Acquisition des stores, climatiseurs, etc.		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mars -2025	Mars -2025
	Entretien et réparation du matériel de bureau et informatique	Budget propre de PETR-ML	Contrat Entretien	CDC		Mars -2025	Mars -2025
	Entretien et réparation des matériels de transport	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mars -2025	Mars -2025
	Transports des matériels lourds et de chantier	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mars -2025	Mars -2025
	Transport matériaux de construction	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mars -2025	Mars -2025
	Achat de ciments, graviers, sables, tout venant	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mars -2025	Mars -2025
	Achat de la pierre plaques et vrac 2-7, 8-12,	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mars -2025	Mars -2025

Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation d'une étude architectural et en génie civil pour la construction du siège de l'ETR-ML		Budget propre de l'ETR-ML	Prestation Intellectuelle	SCI	Mars -2025	Mars -2025
Acquisition d'un système de gestion de projet (ms)		Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Mars -2025	Mars -2025
Acquisition véhicule léger 4X4		Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Mars -2025	Mars -2025
Acquisition des machines Vibrante avec jeu de moule plastique équipée de bétonnière		Budget propre de l'ETR	Contrat Fourniture	CCC	Mars -2025	Mars -2025
Acquisition machine pour pavé autobloquant		Budget propre de l'ETR	Contrat Fourniture	CCC	Mars -2025	Mars -2025
	Vêtements de travail pour le personnel et équipement de sécurité	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Mars -2025	Mars -2025
Acquisition d'un logiciel pour la gestion des contrats		Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Mars -2025	Mars -2025

Formation des employés		Budget propre de PETR-ML	Contrat Prestation	SCI	Mars -2025	Mars -2025
Engagement d'une Prestation pour l'élaboration d'un manuel des procédures administratives, Financières et technique.		Contrat Prestation	Contrat Prestation	SCI	Mars -2025	Mars -2025
Engagement d'une Prestation intellectuelle pour la révision du Statut du personnel et l'organigramme de L'ETR-ML		Budget propre de PETR-ML	Contrat Prestation	SCI	Mars -2025	Mars -2025
Construction d'une loge Garde à l'ecole, Mur de clôture de Thide et achèvement latrines 2BOX a el Khadra Boghé Brakna -Lot 16Bis		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC	Mars -2025	Mars -2025
Achèvement d'extension d'une école Fondamentale de 6SDC Thide Boghé -Brakna		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC	Mars -2025	Mars -2025
Acquisition d'un système d'information interoperable pour la gestion des conventions		Budget propre de PETR-ML	Contrat Prestation	SCI	Mars -2025	Mars -2025

Travaux de construction de 02 blocs de 02 SDC à Azrag Ainou d'Aleg-BRAKNA		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC	Mars -2025	Mars -2025
EXTENSION POUR UNE ECOLE COMPLETE DEUX (2) SDC, LEGLITAT - AOUEFT - ADRAR LOT 09		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC	Mars -2025	Mars -2025
EXTENSION POUR UNE ECOLE COMPLETE DEUX (2) SDC, TADRISSE - AOUEFT - ADRAR LOT 09 BIS		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC	Mars -2025	Mars -2025
Fourniture et pose de revêtement de l'éanchéité pour la construction d'un stade de mini foot à Maghama Gorgol.		Budget de l'Etat	Contrat Fourniture	CCC	Avril -2025	Avril -2025
Fourniture et poses de Menuiserie et de peinture pour la construction d'un stade de mini foot à Maghama Gorgol.		Budget de l'Etat	Contrat Fourniture	CCC	Avril -2025	Avril -2025
Fourniture et pose de l'électricité et de plomberie pour la construction d'un stade de mini foot à Maghama Gorgol.		Budget de l'Etat	Contrat Fourniture	CCC	Avril -2025	Avril -2025
Fourniture de matériaux et matériels pour la construction d'un stade de mini foot à		Budget de l'Etat	Contrat Fourniture	CCC	Avril -2025	Avril -2025

Maghama Gorgol.							
Travaux de terrassement d'un stade Mini Foot à Maghama Gorgol.		Budget de l'Etat	Contrat Fourniture	CCC		Avril -2025	Avril -2025
Construction 2 SDC EL KOUZ dans la Moughatta de Boumdeid –Assaba Lot -5 Bis		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC		Juin -2025	Juin -2025
Construction de 02Salles à l'ecole LEJWAD Moughatta Beni Chaab –Incheri LOT 11		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC		Juin -2025	Juin -2025
Travaux de Construction de 2SDC à l'ecole de M HEJJRATT Moughatta Beni Chaab-Inchiri		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC		Juin -2025	Juin -2025
Travaux de Construction de 2SDC à l'ecole Belewahk Moughatta Beni Chaab-Inchiri		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC		Juin -2025	Juin -2025
Achèvement des travaux de Construction (1 ⁱⁿ mur de clôture de 300ml a wending, deux blocs de latrines 8box en 2 a		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC		Juillet -2025	Juillet -2025

M'Bagne, Latrine de 4box en 1 à l'école de M'Bagne 1 et latrine de 4box en 1 au lycée de M'Bagne LOT 7 BIS 1						
Achèvement des travaux de Construction d'un bloc de 4salles de classes au lycée de M'Bagne – Moughatta de M'Bagne-Brakna LOT 7 BIS		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC	Juillet -2025	Juillet - 2025
Achèvement des travaux de Construction d'un bloc de 6salles de classes a Dawelele ,Moughatta de M'bagne –Brakna LOT 7		Budget de l'Etat	Contrat travaux	CCC	Juillet -2025	Juillet -2025

CDC : Consultation Directe des Candidats, CCC : Consultation Concurrentielle des Candidats, SCI : Sélection de Consultants Individuels, SMC : Sélection au Moindre Coût

Ahmed Taher Sidi Mohamed Khayar

